

年月日 工事内容	7月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
萱付工区																															
ひび割れ補修工	■	■																													
断面修復工	■	■																													
剥落防止工	■	■			■	■	■	■	■																						
表面保護工	■	■			■	■	■	■	■										■	■	■	■									
屋根面防水工																			■	■	■	■									
交通規制	■	■			■	■	■	■	■										■	■	■	■									
七谷切工区																															
ひび割れ補修工												■	■	■	■	■															
断面修復工												■	■	■	■	■			■	■	■	■				■	■	■	■	■	■
剥落防止工																			■	■	■	■									
表面保護工												■	■	■	■	■			■	■	■	■				■	■	■	■	■	■
屋根面防水工	■	■																													
交通規制(片側交互)												■	■	■	■	■			■	■	■	■				■	■	■	■	■	■

	現場休工日
--	-------