

年月日 工事内容	8月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
七谷切工区																															
ひび割れ補修工																															
断面修復工																															
剥落防止工																															
表面保護工																															
屋根面防水工																															
交通規制 (片側交互)																															
火打工区																															
ひび割れ補修工																															
断面修復工																															
剥落防止工																															
表面保護工																															
化粧板補修工																															
転落防護柵工																															
仮設工																															
交通規制 (片側交互)																															

現場休工日